

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

ที่ ชน ๐๐๐๔.๑/๑๕๐๓

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

ตามที่ จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนที่จัดหาบุคลากรจ้างเหมาเอกชนมาปฏิบัติงานเพิ่มในสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการและไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว

(นายประสาน หงษ์ทอง)


ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	๕๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๐	จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๐



นายประสาน หงษ์ทอง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท



ประกาศ จังหวัดชัยนาท

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

ตามที่จังหวัดชัยนาท ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

จังหวัดชัยนาท ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ย. 2560

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Prasanna Hongsong'.

(นายประสาน หงษ์ทอง)

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
ชัยนาท