

รายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
กำหนดเวลาส่งมอบงาน งบประมาณและการจ่ายเงิน  
โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองเล็งทราย (ปอดของคนแม่ใจ)

\*\*\*\*\*

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

กำหนดเวลาส่งมอบ

ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน

งวดงานและการจ่ายเงิน

งวดที่ ๑ วงเงินประมาณร้อยละ ๑๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปฏิบัติงาน

- งานสำรวจจัดทำผังบริเวณก่อสร้างและงานขุดหลุมทำฐานราก คาน เสา, พื้น, อาคาร

โคมกิจกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว กำหนดแล้วเสร็จ  
ภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ วงเงินประมาณร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปฏิบัติงาน

- งานคานหลังคา โครงหลังคา มุงหลังคา อาคารโคมกิจกรรม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว กำหนดแล้วเสร็จ  
ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ วงเงินประมาณร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปฏิบัติงาน

- ก่อฉาบผนัง ติดตั้งประตูหน้าต่าง เวที ติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว กำหนดแล้วเสร็จ  
ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ วงเงินประมาณร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างลานจอดรถแล้วเสร็จ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว กำหนดแล้วเสร็จ  
ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

/งวดที่ ๕...

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) วงเงินประมาณร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปฏิบัติงาน

- ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตจนแล้วเสร็จและเก็บทำความสะอาดทั้งโครงการ  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว กำหนดแล้วเสร็จ  
ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ การส่งงวดงานถ้าผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานใดงวดหนึ่งก่อน ก็ให้ส่งมอบงานงวดนั้นเพื่อรับเงินต่อไปได้  
โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามลำดับงวดหรือส่งมอบงานหลายงวดพร้อมกันก็ได้โดยงานแต่ละงวดให้แล้วเสร็จ  
ตามรายละเอียดที่กำหนด เว้นแต่งวดที่ ๑ และงวดสุดท้าย

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ


(นางสาวอมลวรรณ รักโค)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายจุลพงษ์ วุฒิเชตร)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายพนม ธรรมใจ)

ผู้อำนวยการกองช่าง