

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)  
 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

งบสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
	แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านกีฬา								
	โครงการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการ ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)								
๑	โครงการ ส่งเสริมการ ยกระดับประสบการณ์ แนวใหม่ “ท่องเที่ยว สร้างสรรค์ กีฬาสร้าง เสริม”	๑๓๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐				การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไป ตามแผนที่กำหนด	
	กิจกรรมที่ ๑.๑ สร้างเสริมประสบการณ์ ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ “ถ้าโบ้” (Unseen New	๓๐,๐๐๐	๒๕,๒๓๖	๔,๗๖๔ (นำเงินเหลือจ่าย ไปรวมกับกิจกรรม ที่ ๓)					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
	Chapters)								
	<p>กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑.๑</p> <p>จัดอบรม/ประชุมผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่</p> <p><b>ปรับแผน</b> ชื่อ กิจกรรมการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ยกระดับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการให้บริการด้านการท่องเที่ยว และปรับค่าใช้จ่ายจากเดิม ๑๐,๔๐๐ บาท เป็น ๑๗,๒๐๐ บาท</p>	<p>๑๐,๔๐๐</p> <p>๑๗,๒๐๐</p>	๑๕,๒๓๖	๑,๙๖๔ (นำเงินเหลือจ่ายไปรวมกับกิจกรรมอื่น)	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๓๐ คน	<p>การดำเนินงานได้เสร็จสิ้นลงแล้ว</p> <p>เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด</p> <p><b>ผลลัพธ์</b></p> <p>ชุมชนและประชาชนในพื้นที่มีองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น</p>	
	<p>กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑.๒</p> <p>กิจกรรม Kick off “ถ้าโบบี้” (Unseen New Chapters)</p> <p><b>ปรับแผน</b> ค่าใช้จ่ายเป็นจากเดิม ๑๙,๖๐๐ บาท เป็น ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	๑๙,๖๐๐	๑๐,๐๐๐	๙,๖๐๐ (นำเงินเหลือจ่ายไปรวมกับกิจกรรมอื่น)	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	ณ ถ้าโบบี้ ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	<p>๑. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น</p> <p>๒. เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง</p>	<p>การดำเนินงานได้เสร็จสิ้นลงแล้ว</p> <p>การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด</p> <p><b>ผลลัพธ์</b></p> <p>๑. หลังจากการเปิดตัวแหล่ง</p>	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
								<p>ห้องเทียวนักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้น เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอยู่เรื่อยๆ</p> <p>๒. ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น</p> <p>๓. ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวจนเกิดผลสัมฤทธิ์</p>	
	<p><b>กิจกรรมที่ ๒</b> กิจกรรม CSR พายคายัค ชับบอร์ด เทียววัด ชมวัง แม่น้ำเพชรบุรี</p> <p><b>ปรับแผนเป็นชื่อกิจกรรม</b></p> <p>โครงการส่งเสริมการยกระดับประสบการณ์แนวใหม่ “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์</p>	๘๐,๐๐๐	(๘๐,๐๐๐)	๘๐,๐๐๐	<p>จำนวน ๒ รุ่น</p> <p><u>รุ่นที่ ๑</u> วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗</p> <p><u>รุ่นที่ ๒</u> วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗</p>	<p>วัดท่าไชยศิริ ตำบลสมอพลี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี</p>	<p>เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั่วไป จำนวน ๓๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การ</p>	<p>๑. การดำเนินงานได้เสร็จสิ้นลงแล้ว การเบิกจ่ายงบประมาณคาดว่าจะเบิกได้เรียบร้อยภายในเดือนกลางเดือนเมษายน ๒๕๖๗</p>	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
	กีฬาสร้างเสริม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กิจกรรม CSR พายคายัค ซันบอร์ด เทียววัด ชมวัง แม่น้ำเพชรบุรี						ท่องเที่ยวทางน้ำ และได้ทำประโยชน์ เพื่อสังคมร่วมกัน	<b>ผลลัพธ์</b> ๑. เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกัน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ๒. ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเกิดความตระหนักและเห็นประโยชน์ของแม่น้ำเพชรบุรี ๓. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ	



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
							กิจกรรมภายในบูธ		
	แผนงาน : เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา ผลผลิต /โครงการ : ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ								
	๑. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE) ระยะที่ ๒ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบท้าทาย (Challenge) ผ่านแอปพลิเคชัน CCC	๑๑๐,๐๐๐	-	๑๑๐,๐๐๐	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗				
	กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมแคลอรีผ่านแอปพลิเคชัน จังหวัดเพชรบุรี รวมทีมฟิต Every Calorie Metters”	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	๑ มีนาคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	สถานที่ออกกำลังกายภายในจังหวัดเพชรบุรี	๑. ประชาชนทั่วไปมีความตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอรวมถึงสะสมแคลอรีผ่าน	อยู่ระหว่างการดำเนินงานต่อเนื่อง <b>ผลลัพธ์</b> ๑. เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปเกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
							แอปพลิเคชัน CCC ๒. ประชาชนมี สุขภาพร่างกายที่ แข็งแรงทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ	ในการหักมออก กำลังกาย ๒. เกิดการกระตุ้น ให้ให้ประชาชน ทั่วไปในจังหวัด เพชรบุรีได้มออก กำลังกายอย่าง ต่อเนื่อง	
	กิจกรรมที่ ๒ วิ่งระยะทาง ๕ กิโลเมตร และ ๑๐ กิโลเมตร “เพชรบุรี Night Run : มหัทศจรรย์ราตรีสีสัน แห่งเมืองพริบพรี”	๙๕,๐๐๐	-	๙๕,๐๐๐	๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗	บริเวณศาลเจ้า ตันโพธิ์ประตู เมือง จังหวัด เพชรบุรี (วิ่งรอบ เมืองเพชรบุรี)	๑. นักท่องเที่ยวและ ประชาชนทั่วไป มาร่วมกิจกรรมวิ่ง ออกกำลังกาย ระยะ ๕ กิโลเมตร และ ๑๐ กิโลเมตร ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน ๒. ประชาชนทั่วไป เกิดแรงจูงใจในการ ออกกำลังกายและ เล่นกีฬาอย่าง สม่ำเสมอรวมถึง สะสมแคลอรีผ่าน แอปพลิเคชัน CCC ๓. แอปพลิเคชัน CCC เป็นที่รู้จักของ	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการ ตรวจรับและเบิก จ่ายเงินงบประมาณ <b>ผลลัพธ์</b> ๑. เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป เกิดการใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ ในการหักมออก กำลังกาย ๒. เกิดการกระตุ้น ให้ให้ประชาชนและ นักท่องเที่ยวทั่วไป ได้มออกกำลังกาย	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
							ประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยประชาชนใช้เป็นตัวช่วยในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพิ่มมากขึ้น	อย่างต่อเนื่อง	
	<b>แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b> <b>ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว</b>								
	๑. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว -ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ฝั่งทะเลตะวันตก	๔๐,๗๕๐	๒๓,๑๕๐	๑๗,๖๐๐	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น ๒ ศาลากลาง จังหวัดเพชรบุรี	จัดประชุม คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ฝั่งทะเลตะวันตก จำนวน ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๙ คน	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด ๒. ได้แจ้งเรื่องการประกาศแผนปฏิบัติการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ฝั่งทะเลตะวันตก ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว	ไม่มี



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
	๒. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว รายการจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (๑ ต.ค.๖๖. – พ.ค.๖๗) จำนวน ๘ เดือน	๙๖,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	พฤศจิกายน - มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี	จัดจ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานศูนย์ปฏิบัติการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก จำนวน ๑ ราย ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๕ เดือน	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด ๒. การบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	
	<b>แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน</b>								
	๑. ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	๑๑๘,๕๔๘	๘๘,๕๔๘	๓๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน ๑ ราย ปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด ๒. การบริหารงานของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว มีศักยภาพยิ่งขึ้น ๒. การประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเป็นไป	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
							๒๕๖๗ ระยะเวลา ๖ เดือน	ด้วยความรวดเร็ว สามารถแก้ไข ปัญหาได้ทันท่วงที	
	แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านกีฬา								
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	๘๗๖,๕๐๐	๔๙๑,๕๗๑.๑๐	๓๘๔,๙๒๘.๙๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี			
	๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ -ค่าเดินทางไปราชการ -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อลื่น -ค่าวัสดุ , ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๑๐๐,๕๐๐	๙๔,๒๙๑	๖,๒๐๙	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี	การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เป็นค่าเดินทางไปราชการ -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและล้อลื่น -ค่าวัสดุ , ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด <b>ผลลัพธ์</b> การบริหารราชการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	งบประมาณอาจไม่เพียงพอสำหรับการบริหารงานในไตรมาสถัดไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
							ในรอบ ๖ เดือนแรก		
	๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (งานภารกิจและนโยบาย)	๑๕,๐๐๐	๑๔,๒๘๐	๗๒๐	ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗	๑. สททจ. เพชรบุรี ๒. ศาลากลาง จังหวัดเพชรบุรี	จัดประชุม คณะกรรมการ/ คณะทำงานด้านการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและกีฬา รอบ ๖ เดือน จำนวน ๔ เรื่อง รวม ๑๒ ครั้ง ดังนี้ -การประชุม ขับเคลื่อน คณะทำงาน MICE CITY ครั้งที่ ๕ -ประชุม คณะกรรมการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว “ถ้าไป” - ประชุม คณะกรรมการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเพชรบุรี- ชะอำอินเตอร์ -ประชุมหารือแนว ทางการจัดแข่งขันอี	การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไป ตามแผนที่กำหนด <b>ผลลัพธ์</b> การขับเคลื่อน นโยบาย ด้านการ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและกีฬา ของจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ เป็นรูปธรรมมาก ยิ่งขึ้น	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
							สปอร์ต -การประชุมเพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนผู้ประกอบการในด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี		
	๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี <u>กิจกรรมที่ ๑</u> กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ “กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็ก (วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗)”	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	-	๑๒ มกราคม ๒๕๖๗	๑. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี	- เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน - เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้รับความบันเทิง สนุกสนานกับกิจกรรม นันทนาการและการกีฬา - เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๒ กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนด <b>ผลลัพธ์</b> ๑. ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ๒. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ได้เผยแพร่ภารกิจบทบาทและหน้าที่เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป ๓. การบูรณาการร่วมกับภาคส่วน	ไม่มี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
	กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในงานลานวัฒนธรรมสร้างสุข รุกขมรดกยางนา ภูมิสร้างสรรค์”				๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗	ณ บริเวณทุ่ง ถ้ำรงค์ ริมถนน เพชรเกษมฝั่งขา เข้า หมู่ที่ ๔ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	- เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เล่น กีฬา ออกกำลังกายมี สุขภาพที่ดีมีการ สร้างความสัมพันธ์ ภายในครอบครัว - เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชน ทั่วไป ให้ความสนใจ เข้าร่วมชมบูธนิทรรศค การจำนวนไม่น้อย กว่า ๒๐๐ คน - ผู้เข้าร่วมใน กิจกรรมฯ ได้รับ ความรู้ ข้อมูลด้าน การท่องเที่ยวและ กีฬา - เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชน ทั่วไป เกิดความ ตระหนักในการ อนุรักษ์ สืบสาน ค่านิยมที่ดีงาม	ต่าง ๆ เป็นไปอย่าง เป็นรูปธรรม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานที่ ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
							รวมถึงศิลปะ วัฒนธรรมพื้นถิ่นของ ตนเอง		
	๑.๔ ค่าจ้างเหมาเอกชน ดำเนินงานของสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบุรี (ต.ค.๖๖ - กย.๖๗)	๗๕๑,๕๐๐	๓๗๓,๕๐๐	๓๗๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด เพชรบุรี	จัดจ้างเหมาเอกชน ดำเนินงานใน สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๕ ราย ปฏิบัติงานสนับสนุน ภารกิจของ หน่วยงาน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗ เป็น ระยะเวลา ๖ เดือน	การเบิกจ่าย งบประมาณเป็นไป ตามแผนที่กำหนด <b>ผลลัพธ์</b> - การบริหารงาน ของหน่วยงานมี ประสิทธิภาพและ เป็นไปอย่าง คล่องตัว	ไม่มี



(นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย)  
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี