

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

งบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด : การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล ด้วยทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว บนฐานทรัพยากร อัตลักษณ์ของท้องถิ่น และศักยภาพของพื้นที่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
	โครงการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรี	๑,๙๐๒,๙๐๐	๑,๙๐๒,๙๐๐	-					
๑	กิจกรรม ปั่นเที่ยว ปั่นกิน ชิว ชิว @ ท่าทาง	๔๒๕,๕๐๐	๔๒๕,๕๐๐	-	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	โครงการชิงหัวมันตามพระราชดำริฯ และพระพุทธรบาทเขาลูกช้าง อำเภอท่าทาง จังหวัดเพชรบุรี	มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป จำนวน ๗๘๐ คน ดังนี้ -ลงทะเบียนในระบบ ๖๐๐ คน -ลงทะเบียน Walk in จำนวน ๑๘๐ คน	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ๑) การเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒) นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากการจัดกิจกรรมฯ โดยเฉลี่ยแล้วผู้เข้าร่วม	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> -ควรส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีความประทับใจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
								กิจกรรมมีค่าใช้จ่าย ๑,๕๐๐ บาท ต่อคน ทำให้มีรายได้เข้าพื้นที่เป็นจำนวนมาก ๓) สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอท่ายางได้รับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวในวงกว้าง	ต้องการกลับมาเที่ยวซ้ำ
๒	กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว Art of Salt	๘๙๕,๔๐๐	๘๙๕,๔๐๐	-	๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๖	ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ๑) การเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒) ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในรายได้ ในการจัดงาน ๓ วัน ดังนี้ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ส่วนใหญ่ร้อยละ ๒๗.๔๐ มีความพึงพอใจปานกลาง	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> -ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวหลายกิจกรรมของหลายภาคส่วนในระยะเวลาใกล้เคียงกัน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจัดงาน เพื่อไม่ให้เกิดการจัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จของ โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
							<p>-วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ส่วนใหญ่ร้อยละ ๓๐.๑๔ มีความพึงพอใจมาก</p> <p>-วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ส่วนใหญ่ร้อยละ ๓๗.๓๖ มีความพึงพอใจมากที่สุด</p> <p>๒) เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น</p>	งานเกิดการทับซ้อนกันซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องหลายกิจกรรม	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
๓	กิจกรรมปั่นเที่ยวปั่นกิน ชิว ชิว @ชะอำ	๕๘๒,๐๐๐	๕๘๒,๐๐๐	-	๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖	วนอุทยานเขานางพันธุรัต อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผ่านชายหาดปึกเตียน เลียบทะเล เส้นทางไทยแลนด์ริเวียรา (Thailand Rivere) ผ่านหาดเสาเอียง เลียบนาเกลือชมวิถีชุมชน ตำบลแหลมผักเบี้ย เข้าสู่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี	มี นัก ปั่น / นักท่องเที่ยว/ ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยหรือ ชาวต่างประเทศ จำนวน ๙๓๔ คน เข้าร่วมกิจกรรม	<u>ดำเนินการแล้วเสร็จ</u> ๑) การเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๒) เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว ๓ วัน ติดต่อกัน ซึ่งจะมีนักปั่น /นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักค้างตามโรงแรมในจังหวัด ก่อนวันจัดงาน มีการจับจ่ายใช้สอย และรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของร้านค้าชุมชนภายในงาน จากการตอบแบบสอบถามนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ ๑,๕๐๐ , ๓ , ๐๐๐ , และ ๕,๐๐๐ บาท	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และไม่มีผู้มายื่นเสนอราคา จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการหาผู้รับจ้างมาดำเนินงานโครงการฯ จึงต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานที่ดำเนินการ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ ของโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ					
						(ปั่น ไป - ก ลั บ ระยะทางรวม ๖๖ กิโลเมตร)		ในภาพรวมคิดเป็น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว คนละ ๒,๕๐๐ บาท คิดเป็นรายได้จาก การท่องเที่ยวเป็นเงิน ประมาณสองล้าน สามแสนบาท	

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงาน

(นางสาวมิ่งขวัญ บุญโภคัย)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖