



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี โทร./โทรสาร ๐-๓๒๗๘-๐๓๕๐

ที่ พบ ๐๐๐๔/ ๗๒๕

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ (๘) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน ๑ ชุด
 ๒. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมพลศึกษา จำนวน ๑ ชุด
 ๓. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด
- รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในแบบที่แนบ เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวปราณิสสา สุกระจำง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ทพ-๒๐๒๒

๒๘ ม.ค. ๖๕
(นางสาวมิ่งขวัญ บุญโกศัย)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
<p>โครงการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว</p> <p>กิจกรรม การประกวดภาพถ่าย “อาหารเมืองเพชร” เพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สู่เมืองยูเนสโก</p>	<p>๑. ภาพถ่ายที่สื่อถึงเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก (City of Gastronomy) ของจังหวัดเพชรบุรี สำหรับประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี ไม่น้อยกว่า ๔๐ ภาพ</p> <p>๒. สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน</p>	ตามเป้าหมายที่กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔ (ระยะเวลาดำเนินงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา)	เป็นไปตามแผนที่กำหนด	<p>มีภาพกิจกรรมที่สื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความโดดเด่นด้านอาหารของจังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นสื่อในการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนจังหวัดเพชรบุรี เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก ประชาชนในพื้นที่เกิดความร่วมมือร่วมใจในการผลักดันให้ไปสู่จุดหมายที่วางไว้</p>	<p>เนื่องจากการดำเนินงานกิจกรรมอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมไม่มากพอ</p>

แผนงาน / โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
โครงการบริหารจัดการด้าน การศึกษา			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐				
กิจกรรมที่ ๑ เดินออกกำลัง กายและจิตอาสา “น้อมใจภักดิ์ ๑๐”	-ข้าราชการและ บุคลากรของ สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบุรี และชุมชนย่าน เมืองเก่า จำนวน ๖๐ คน	เป็นไปตาม เป้าหมาย ที่กำหนด	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ชุมชนย่านเมือง เก่าเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	๑) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แสดงออกถึงความ จงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ๒) ชุมชนย่านเมืองเก่า เพชรบุรีและสถานที่ ท่องเที่ยวบริเวณ ใกล้เคียงได้รับการ พัฒนา มีความสะอาด สวยงาม ๓) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ออกกำลังกายจาก การทำกิจกรรม นันทนาการ สุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ๔) เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างบุคลากรของ หน่วยงานและภาคี เครือข่าย	เนื่องจากการดำเนินงาน กิจกรรมอยู่ในช่วง สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงต้องมีมาตรการเข้มงวด ในการทำกิจกรรมร่วมกัน

แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงานโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
กิจกรรมที่ ๒ park Run Thailand จังหวัดเพชรบุรี (จำนวน ๕ ครั้ง)	-เด็ก เยาวชน และประชาชนรวมถึงเครือข่ายด้านกีฬาและนันทนาการ จำนวน ๓๐๐ คน	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ -อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ อำเภอหนองหญ้าปล้อง -ทรายเม็ดแรก อำเภอบ้านแหลม -สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี (ตอนคาน)	เป็นไปตามแผนที่กำหนด	เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รักการออกกำลังกายมากขึ้น เห็นประโยชน์ของการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ไม่มีวัสดุสิ่งอบายมุข	เนื่องจากการดำเนินงานกิจกรรมอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงต้องมีมาตรการเข้มงวดในการทำกิจกรรมร่วมกัน
๑.๓ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี	ข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ และเครือข่าย จำนวน ๕๐ คน	-	๗๐,๐๐๐	-	กันยายน ๒๕๖๔ ณ จังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง	ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ยกเลิกกิจกรรม	ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงต้องงดการจัดกิจกรรมดังกล่าว
๑.๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนากองการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒ กิจกรรม		๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดเพชรบุรี	-		ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม CSR ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อ แผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น	เส้นทางแหล่ง ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ได้รับ การพัฒนาเพิ่มขึ้น ด้วยการปลูกตาล (ตาลโตนด) ระยะทาง ๓ กิโลเมตร	เป็นไปตามแผนที่ กำหนด	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณคลอง ชลประทานเขื่อน เพชร (ท่ายาง - แก่งกระจาน ชุมชน ท่องเที่ยวบ้านไร่ กร่าง หมู่ ๕ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	-เส้นทางแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่อำเภอ บ้านลาดได้รับการ พัฒนาให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สวยงามมี ต้นตาลเพิ่มขึ้น	
กิจกรรมที่ ๒ การผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี	สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์จังหวัด เพชรบุรีในรูปแบบ ปฏิทิน แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๘๐๐ ชิ้น	สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์จังหวัด เพชรบุรีในรูปแบบ ปฏิทิน แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๘๐๐ ชิ้น	๘๓,๔๖๔	๘๓,๔๖๔	กันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ภายใน ระยะเวลา ๖๐ วัน หลังจากลงนามใน สัญญา) -ภายในจังหวัด เพชรบุรี	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	๑) ประชาชนใน จังหวัดรับรู้การ ขับเคลื่อนเป็นเมือง สร้างสรรค์ด้านอาหาร ของยูเนสโกเพิ่มขึ้น ๒) มีการท่องเที่ยวใน จังหวัดเพชรบุรีเพิ่มขึ้น โดยมีกิจกรรมเชิง สร้างสรรค์เป็นตัว ดึงดูด	

แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
๒. แผนงาน : บริหารเพื่อ รองรับกรณีฉุกเฉิน หรือ จำเป็น ผลผลิต/โครงการ: ค่าใช้จ่าย ในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับ ผลกระทบของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙								
๒.๑ โครงการต้นแบบเพื่อ ยกระดับการให้บริการของ สถานประกอบการสู่ มาตรฐานความปลอดภัยด้าน สุขอนามัย (SHA) ตามวิธีการ ท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism Services) เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยว คุณภาพสูง	จัดอบรม จำนวน ๒ รอบ รอบที่ ๑ ประเภทโรงแรม/ ที่พักและสถานที่ จัดประชุม (เทศบาล ๘ แห่ง อบต.๑ แห่ง และ ชุมชน ๑๐ แห่ง) รวม	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	๘๓๑,๐๐๐	๘๓๑,๐๐๐	๒๒ -๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๒๒ -๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๑) สถานประกอบการ ต่างๆ มีมาตรฐาน เพิ่มขึ้น ๒) สร้างความเชื่อมั่น ด้านการให้บริการแก่ นักท่องเที่ยวมากขึ้น	<u>ปัญหาอุปสรรค</u> มีข้อจำกัดในการจัด ห้องประชุม เนื่องจาก ต้องมีการป้องกัน (COVID-19) ต้องเว้น ระยะห่างระหว่างกัน แต่ด้วยพื้นที่บริเวณ ห้องประชุมมีขนาด กว้างขวางและไม่ แออัดจึงไม่เป็นปัญหา ต่อการจัดประชุมใน ครั้งนี้

แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
	จำนวน ๑๑๖ แห่ง ผู้เข้าอบรม จำนวน ๒๕๕ คน รอบที่ ๒ เป้าหมาย ๒๔๓ คน ๑) ประเภท ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร จำนวน ๑๕๕ แห่ง ๒) ประเภท นันทนาการและ สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน ๑๗ แห่ง ๓) ประเภท ยานพาหนะ ๔) ประเภทบริษัท นำเที่ยว ๕) ประเภทสุขภาพ และความงาม จำนวน ๕ แห่ง							<u>ข้อเสนอแนะ</u> ๑. ห้องรับประทานอาหาร แออัดเกินไปไม่ ค่อยเหมาะสมกับ มาตรการป้องกัน (COVID-19) ๒. โดยภาพรวมการจัด ประชุมได้รับความ สนใจเป็นอย่างมาก

แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
	๖) ประเภท ห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า จำนวน ๒ แห่ง ๗) ประเภทกีฬา เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน ๔ แห่ง ๘) ประเภทการจัด กิจกรรม การจัด ประชุม (MICE) โรง ละคร โรงแรมรสพ ๙) ประเภทร้านค้า ค้าของที่ระลึกและ ร้านค้าอื่น ๆ จำนวน ๗ แห่ง ๑๐) อบต. ๑๙ แห่ง ๑๑) เทศบาล ๑ แห่ง							

ผลงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงานโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
๓. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว								
๓.๑ การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก	ประชุม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน จำนวน ๔ ครั้ง /ปี	ประชุม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน จำนวน ๑ ครั้ง	๑๖๙,๙๕๐	๓๕,๓๒๕ (คืนเงิน งบประมาณ)	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ ภายในจังหวัด เพชรบุรี	ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมธารา มันทรา อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี	๑) แนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐาน SHA ๒) แนวทางในการของบประมาณการสร้งรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๓) การประชุมครั้งที่ ๒-๔ ไม่มีการจัดประชุม	ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้ตามแผนที่กำหนดไว้
๓.๒ กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก	๑) จัดจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน ๒ ราย ระยะเวลา ๑๒ เดือน	เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เพชรบุรี	เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	การดำเนินงานของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กำหนดให้มีการ

แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงานโครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
								ปฏิบัติงาน work from home
๓.๓ กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก - โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (Thailand Riviera)	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก พากย์เสียงภาษาไทย คำบรรยายภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาความยาว ๓-๕ นาที จำนวน ๒ ชิ้นงาน	สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ จำนวน ๒ ชิ้นงาน ดังนี้ ๑) วีดิทัศน์การพัฒนาและส่งเสริมคุณค่าอัตลักษณ์เอกลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ๒) วีดิทัศน์การส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนคุณภาพดีในระดับแนวหน้าของโลก	๒๐๐,๐๐๐ (กั๊นไว้เบิกเหลืออมปี)	๒๐๐,๐๐๐	กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๙๐ หลังจากลงนามในสัญญา) -สถานที่ท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก)	เป็นไปตามแผนที่กำหนด	๑) แหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบฯ ชุมพร และระนอง) ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น ๒) เกิดการกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
๔. แผนงาน : บูรณาการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ผลผลิต/โครงการ: เพื่อ พัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว								
๔.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรศูนย์ช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวและศูนย์ ประสานงานช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ ช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว จำนวน ๑ราย	เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ ณ สำนักงาน การท่องเที่ยว และกีฬา จังหวัดเพชรบุรี	เป็นไปตามแผน ที่กำหนด	-การบริหารงานของ บุคลากรของศูนย์ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ๆ มีประสิทธิภาพ -นักท่องเที่ยวมีความ พึงพอใจในการ ให้บริการ	ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กำหนดให้มีการ ปฏิบัติงาน work from home



(นางสาวมิ่งขวัญ บุญโค้ย)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบกรมพลศึกษา)

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
<p>แผนงาน : ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา</p> <p>๑. โครงการจัดการเตรียมทีม นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตัวแทน จังหวัด ส่งเข้าการแข่งขัน คัดเลือกเป็นตัวแทนเขตการ แข่งขันกีฬาที่ ๗ ในการเข้า ร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒</p>	<p>นักกีฬาและ เจ้าหน้าที่จังหวัด เพชรบุรี เข้าร่วม แข่งขัน จำนวน คน ๒๕๐ คน</p>	<p>นักกีฬาและ เจ้าหน้าที่ จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๒๘๓ คน</p>	๑๕๒,๖๔๐	๑๕๒,๖๔๐	<p>๒๓ พฤศจิกายน - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ภายในจังหวัด เพชรบุรี</p>	<p>๒๓ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓</p>	<p>จังหวัดเพชรบุรี มี นักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาระดับเขต ๗ จำนวน ๒๕๐ คน</p>	<p>ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้ มีนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันน้อย</p>
<p>๒. โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกระดับเขต</p>	<p>๑) เจ้าภาพจัดการ แข่งขันกีฬา ระดับ เขต ๗ จำนวน ๑ ครั้ง ๒) นักกีฬาและ เจ้าหน้าที่เขต กีฬา ที่ ๗ เข้าร่วมการ แข่งขัน จำนวน ๓,๐๐๐ คน</p>	<p>๑) เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน กีฬาระดับเขต จำนวน ๑ ครั้ง ๒) นักกีฬาและ เจ้าหน้าที่เขต กีฬาที่ ๗ เข้า ร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน</p>	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	<p>๒๓ พฤศจิกายน - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ สนามกีฬาภายใน จังหวัดเพชรบุรี</p>	<p>๒๓ พฤศจิกายน - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓</p>	<p>เป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันกีฬาระดับเขต ๗ จำนวน ๑ ครั้ง มี นักกีฬาจากจังหวัดเขต กีฬาที่ ๗ เข้าร่วมการ แข่งขัน จำนวน ๘ จังหวัด มีชนิดกีฬาที่ จัดการแข่งขัน จำนวน ๒๕ ชนิดกีฬา รวม จำนวนนักกีฬาทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ คน</p>	<p>๑) ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้ มีนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันน้อย ๒) จังหวัดเจ้าภาพยัง ขาดความพร้อมด้าน สนามที่ใช้จัดการ แข่งขัน</p>

แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
๓. โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒	นักกีฬาจังหวัด เพชรบุรีเป็น ตัวแทนเขตการ แข่งขันกีฬาที่ ๗ เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่น้อยกว่า ๘ ชนิดกีฬา	-	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี	-	งดจัดกิจกรรม	ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่สามารถจัดการ แข่งขันได้
๔. โครงการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลมวลชน "อำเภอ.... คัพ" ประจำปี ๒๕๖๔	๑) จัดการแข่งขัน ฟุตบอล "อำเภอ... คัพ" รุ่นประชาชน ชาย (อายุ ๑๙ ปี ขึ้นไป)จำนวน ๑ รุ่น ระดับ อำเภอ ๘ อำเภอ ๒) นักกีฬา และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในแต่ละอำเภอ ๗ ละ ๕๐๐ คน	-	๑๘๔,๐๐๐	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่ ๘ อำเภอ ของจังหวัด เพชรบุรี	-	งดจัดกิจกรรม	๑) ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่สามารถจัดการ แข่งขันได้ ๒) ขาดความพร้อม ด้านสนามแข่งขัน

แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
๕. โครงการแข่งขันฟุตบอล เยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ (17 th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2021)	๑) จัดการแข่งขัน จำนวน ๕ รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ ๑๒,๑๔, ๑๖,๑๘ และประชาชนชาย ๒) นักกีฬา เจ้าหน้าที่ เยาวชน และประชาชน ทั่วไป เข้าร่วมการ แข่งขันและชม กีฬาไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน	-	๓๒๖,๙๐๐	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี	-	งดจัดกิจกรรม	๑) ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่ สามารถจัดการแข่งขันได้ ๒) ขาดความพร้อมด้าน สนามแข่งขัน
๖. โครงการส่งเสริมกีฬาขั้น พื้นฐาน	๑) จัดสอนกีฬา ตามความนิยมของ จังหวัด ไม่น้อย กว่า ๑ ชนิดกีฬา	-	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ	เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๔ ภายในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี	-	งดจัดกิจกรรม	ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่สามารถ จัดการแข่งขันได้

แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
๗. โครงการส่งเสริมกีฬา พัฒนาสุขภาพะกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๓ การแข่งขัน กีฬาชาวไทยภูเขา	นักกีฬาชาวไทย ภูเขาในพื้นที่ อำเภอหนอง หญ้าปล้องและ อำเภอแก่ง กระจาน และ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐ คน	-	เงินงบประมาณ จัดสรรตาม จำนวนทีมที่ สมัครเข้าร่วม การแข่งขัน (ยังไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ)	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ	กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ ภายในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี	-	งดจัดกิจกรรม	๑) ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่สามารถ จัดการแข่งขันได้ ๒) ขาดความพร้อมด้าน สนามจัดการแข่งขัน
๘. โครงการส่งเสริมกีฬา ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔	สมาชิกชมรม ผู้สูงอายุจังหวัด เพชรบุรี ไม่น้อย กว่า ๒๐๐ คน	-	เงินงบประมาณ จัดสรรตาม จำนวนทีมที่ สมัครเข้าร่วม การแข่งขัน (ยังไม่ได้รับการ จัดสรรงบ ประมาณ)	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ	กรกฎาคม ๒๕๖๔	-	งดจัดกิจกรรม	๑) ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่สามารถ จัดการแข่งขันได้

แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
								๒) ขาดความพร้อม ด้านสนามจัดการ แข่งขัน
๙. โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วน ภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๔	๑) จัดการแข่งขัน จำนวน ๘ ชนิด กีฬา รุ่นอายุ ๑๒,๑๕ และ ๑๘ ปี ๒) เด็ก เยาวชน และผู้เข้าร่วมชม เชียร์การแข่งขัน กีฬาไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คน	-	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๔ ภายในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี	-	งดจัดกิจกรรม	๑) ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ๒) ขาดความพร้อม ด้านสนามจัดการ แข่งขัน
๑๐. เด็กไทยว่ายน้ำได้	เด็กนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษา อายุ ไม่เกิน ๑๒ ปี ใน สถานศึกษา	-	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ	มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๔ ภายในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี	-	งดจัดกิจกรรม	ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่สามารถจัดการ แข่งขันได้

แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
	สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด จำนวน ๒๔๐ คน							๒) ขาดความพร้อม ด้านสนามจัดการ แข่งขัน



(นางสาวมิ่งขวัญ บุญโกศัย)
ห้องเทียบและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบพัฒนาจังหวัด)

รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการการลงทุนและการท่องเที่ยว</p> <p>กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว</p> <p>กิจกรรมที่ ๑ จัดกิจกรรมงานแข่งขันวัว เทียมเกวียนและบ้านลาด ๑๐๔ ปี ประจำปี</p>	<p>๑) ประชาชนชาวเพชรบุรีและนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน</p> <p>๒) จำนวนรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP</p> <p>๓) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น</p>	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	- คืนเงิน งบประมาณ	มกราคม ๒๕๖๔ อำเภอบ้านลาด	-	<p>จัดกิจกรรมคืนเงินงบประมาณจังหวัด</p> <p>-หนังสือที่ว่าการอำเภอบ้านลาดที่ พบ ๐๖๑๘/๑๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔</p>	<p>ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</p>
<p>กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดโลกทะเลโคลน</p>	<p>๑) ประชาชนชาวเพชรบุรีและนักท่องเที่ยวทั่วไปไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน</p>	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	- คืนเงิน งบประมาณ	เมษายน ๒๕๖๔ อำเภอ บ้านแหลม	-	<p>จัดกิจกรรม คืนเงินงบประมาณจังหวัด</p> <p>หนังสือที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมด่วนที่สุดที่ พบ ๐๕๑๘/๐๑๐๐</p>	<p>ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)</p>

แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
	๒) จำนวนรายได้ จากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ OTOP ๓) รายได้จากการ ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น					-	ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔	
กิจกรรมที่ ๓ จัดกิจกรรมปั่น เที่ยว ปั่นกิน ชิว ชิว@ ท่ายาง	๑) ประชาชนชาว เพชรบุรีและ นักท่องเที่ยวทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ คน ๒) รายได้จากการ ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	-	๓๖๘,๕๐๐	-	มกราคม ๒๕๖๔ อำเภอท่ายาง	-	งดจัดกิจกรรม คืบเงิน งบประมาณจังหวัด	ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
กิจกรรมที่ ๔ จัดกิจกรรม ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว Art of Salt	๑) ประชาชนชาว เพชรบุรีและ นักท่องเที่ยวทั่วไป ไม่น้อย กว่า ๕,๐๐๐ คน ๒) รายได้จากการ ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	-	๕๐๐,๐๐๐	-	มีนาคม ๒๕๖๔ อำเภอ บ้านแหลม	-	งดจัดกิจกรรมคืบเงิน งบประมาณจังหวัด -หนังสือที่ว่าการ อำเภอบ้านแหลม ที่ พบ ๐๕๑๘/๑๐๗๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔	ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

แผนงาน /โครงการ	เป้าหมาย		งบประมาณ		ระยะเวลา / สถานที่		ผลการดำเนินงาน โครงการ	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข
	ที่กำหนด	ที่ทำได้จริง	ที่กำหนด (บาท)	ที่ใช้จริง (บาท)	ที่กำหนด	ที่ใช้จริง		
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมชุมชน ต้นแบบและกรณีศึกษาการ ท่องเที่ยวชุมชน	ชุมชนท่องเที่ยวใน จังหวัดเพชรบุรี ๔๖ ชุมชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน	-	๗๐๔,๐๐๐	-	๒๒ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด เชียงใหม่	-	งดจัดกิจกรรมคืนเงิน งบประมาณจังหวัด -หนังสือสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ ๐๐๐๔/๒๐๘ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔	ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


 (นางสาวมิ่งขวัญ บุญโคชัย)
 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี