

แผนการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของศูนย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ -ไตรมาสที่ ๔
 ส่วนงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการ	งบประมาณ	คงเหลือ	สถานะ	แผนการดำเนินงาน								ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
					ม.ย.-๖๒	ม.ค.-๖๒	ก.ค.-๖๒	ก.ย.-๖๒	ธ.ค.-๖๒	ก.ย.-๖๒	ธ.ค.-๖๒	ก.ย.-๖๒			
๔	๔.๑๑) จัดประชุมชุมชนท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ๒ ครั้ง ครั้งละ ๒ วัน			อยู่ระหว่างดำเนินการ											ดำเนินการไปแล้ว ๑ ครั้ง
				ดำเนินการเสร็จสิ้น											
๔	๔.๑๒) การลงพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนดังกล่าว ๖ วัน จำนวน ๑ ครั้ง			อยู่ระหว่างดำเนินการ											ดำเนินการไปแล้ว ๑ ครั้ง
				ดำเนินการเสร็จสิ้น											
๕	กิจกรรมที่ ๕.๒) การจัดอบรมหลักสูตรการบริการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน และหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑๐ ชุมชน, ปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ชุมชน และปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ ชุมชน รวม ๓๐ ชุมชน จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๒ วัน (ดำเนินการเอง)			ดำเนินการเสร็จสิ้น											
				ดำเนินการเสร็จสิ้น											
๖	กิจกรรมที่ ๕.๓) การจัดกิจกรรมประชุมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนระหว่างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันกับเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอื่นภายในประเทศ จำนวน ๑ ครั้ง (ดำเนินการเอง)		๔๖๓,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ											e-bidding
				ดำเนินการเสร็จสิ้น											
๖	กิจกรรมที่ ๕.๔) การจัดทำคู่มือและแผนปฏิบัติการสำหรับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเป้าหมายเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักภายใน ๕ จังหวัด ๓ ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน) รวม ๓๐ ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยคู่มือจำนวน ๕,๐๐๐ ชุด และแผนพับ จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด (จ้างเหมาบริการ)		๑๑๔,๒๐๘*	อยู่ระหว่างดำเนินการ											*เงินเพื่อจ่ายคืนเงินต้น
				ดำเนินการเสร็จสิ้น											
๖	กิจกรรมที่ ๕.๕) การจัดทำและติดตามความหมายในชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐, ปี ๒๕๖๑ และปี พ.ศ.๒๕๖๒ รวม ๓๐ ชุมชน (จ้างเหมาบริการ)			อยู่ระหว่างดำเนินการ											
				ดำเนินการเสร็จสิ้น											
๖	กิจกรรมที่ ๕.๖) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในประเทศ จำนวน ๑ ครั้ง (จ้างเหมาบริการ)			อยู่ระหว่างดำเนินการ											
				ดำเนินการเสร็จสิ้น											
๖	งานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน			อยู่ระหว่างดำเนินการ											
				ดำเนินการเสร็จสิ้น											
๖	โครงการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman Boost ประเภท Touring และ Racing		๒๐,๕๔๙,๐๐๐	๒๐,๕๔๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ										e-bidding
					ดำเนินการเสร็จสิ้น										
๖	ขั้นตอนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๔)				อยู่ระหว่างดำเนินการ										สิ้นสุดสัญญา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น										
๖	๕.๑) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์				อยู่ระหว่างดำเนินการ										เปิดเทคนิควิทยา
					ดำเนินการเสร็จสิ้น										
๖	๕.๒) เสนอราคา				อยู่ระหว่างดำเนินการ										
					ดำเนินการเสร็จสิ้น										
๖	๕.๓) พิจารณาคัดเลือกเสนอราคา				อยู่ระหว่างดำเนินการ										
					ดำเนินการเสร็จสิ้น										
๖	๕.๔) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา				อยู่ระหว่างดำเนินการ										
					ดำเนินการเสร็จสิ้น										
๖	๕.๕) การยื่นอุทธรณ์				อยู่ระหว่างดำเนินการ										
					ดำเนินการเสร็จสิ้น										
๖	๕.๖) ลงนามในสัญญาจ้าง				อยู่ระหว่างดำเนินการ										
					ดำเนินการเสร็จสิ้น										
๖	๕.๗) กิจกรรมการจัดทำแผนการเดินทางในวงงาน แนวคิดการจัดงาน และการสร้างเส้นทางกิจกรรมจักรยานทางไกล Tour de Andaman ประเภท Touring และ Racing				อยู่ระหว่างดำเนินการ										
					ดำเนินการเสร็จสิ้น										
๖	๕.๘) กิจกรรมการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์และการจัดทำระบบการแข่งขัน				อยู่ระหว่างดำเนินการ										
					ดำเนินการเสร็จสิ้น										
๖	๕.๙) การแข่งขันจักรยานทางไกล ประเภท Touring				อยู่ระหว่างดำเนินการ										
					ดำเนินการเสร็จสิ้น										
๖	๕.๑๐) การแข่งขันจักรยานทางไกล ประเภท Racing				อยู่ระหว่างดำเนินการ										
					ดำเนินการเสร็จสิ้น										
๖	๕.๑๑) การแข่งขันจักรยานทางไกล ประเภท Racing				อยู่ระหว่างดำเนินการ										
					ดำเนินการเสร็จสิ้น										
๖	๕.๑๒) สรุปผลการดำเนินงานและสิ้นสุดสัญญาจ้าง				อยู่ระหว่างดำเนินการ										
					ดำเนินการเสร็จสิ้น										
รวมทั้งสิ้น															